

ACTIVITES PREVUES ET CHRONOGRAMME

| Activités du projet | Tempi (in mesi) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Analyse du territoire de référence | x | | | | | | | | | | | |
| Travail de recherche et détecter Partner local de l'RTS | x | | | | | | | | | | | |
| Analyse des conditions de vie et du travail des Italiens en Algérie | x | | | | | | | | | | | |
| Analyse des besoins formatifs | x | | | | | | | | | | | |
| Formulation des normes de la proposition de la formation | | x | | | | | | | | | | |
| Programmation du détail du cours de formation selon la méthodologie didactique interactive de la <u>Simule entreprise</u> | | x | | | | | | | | | | |
| Activité d'information et de sensibilisation: animation sur le territoire algérien et celui italien pour la promotion et la publicité de l'évènement | | | x | | | | | | | | | |
| Activation d'un site web dédié au cours | | | x | | | | | | | | | |
| Activité de sélection des participants | | | | x | | | | | | | | |
| Activité d'orientation et bilan des compétences pour l'intégration dans le processus de la formation | | | | x | | | | | | | | |
| Réalisation du parcours de formation prévus | | | | | x | x | x | x | x | | | |
| Activité de diffusion des résultats | | | | | | | | | | | x | |
| Activité de diffusion des résultats | | | | | | | | | | | x | |

